

Aclaración N°1

Se informa modificación del punto 5. **CRONOGRAMA DE LICITACIÓN** indicado en bases administrativas de la Licitación Pública “**Suministro e implementación de Tótems Autoservicio**”.

El punto a modificar 5. **CRONOGRAMA DE LICITACIÓN** indicaba lo siguiente:

5. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN

DETALLE	DESDE	HASTA	HORA Y LUGAR
Publicación de Licitación	10-02-2019		Diario El Mercurio; www.ferrocarrilesdelsur.cl
Venta de Bases de Licitación*	11-02-2019	15-02-2019	Edificio Futuro Center, piso 19, Oficina 1908.
Reunión Informativa	18-02-2019		15:00 hrs, lugar por confirmar.
Consultas	18-02-2019	20-02-2019	Vía correo electrónico
Aclaraciones	22-02-2019		Vía correo electrónico y pagina web
Recepción de sobres N°1 y N°2 y Apertura Sobre N° 1 (Documentos solicitados)	25-02-2019		15:00 hrs, lugar por confirmar.
Evaluación Técnica**	27-02-2019		
Apertura Sobre N° 2 (Oferta Económica)**	01-03-2019		11:00 hrs, lugar por confirmar.
Adjudicación**	08-03-2019		
Firma de Contrato**	08-03-2019		
Fecha inicio Contrato	08-03-2019		

Ahora, punto 5. **CRONOGRAMA DE LICITACIÓN** indicara lo siguiente:

5. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN

DETALLE	DESDE	HASTA	HORA Y LUGAR
Publicación de Licitación	10-02-2019		Diario El Mercurio; www.ferrocarrilesdelsur.cl
Venta de Bases de Licitación*	11-02-2019	15-02-2019	Edificio Futuro Center, piso 19, Oficina 1908.
Reunión Informativa	18-02-2019		15:00 hrs, Edificio Futuro Center, piso 19, Oficina 1904.
Consultas	18-02-2019	20-02-2019	Vía correo electrónico
Aclaraciones	22-02-2019		Vía correo electrónico y pagina web
Recepción de sobres N°1 y N°2 y Apertura Sobre N° 1 (Documentos solicitados)	28-02-2019		10:30 hrs. Edificio Futuro Center, piso 19, Oficina 1906.
Evaluación Técnica**	06-03-2019		
Apertura Sobre N° 2 (Oferta	11-03-2019		11:00 hrs. Edificio Futuro Center,

Económica)**		piso 19, Oficina 1904.
Adjudicación**	18-03-2019	
Firma de Contrato**	18-03-2019	
Fecha inicio Contrato	18-03-2019	